โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบตามสัญญา
	วันส่งงาน
	จำนวน
	หมายเหตุ

	1
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสนุก-นาปรือ หมู่ที่ 5
	3,560,000.-
	3 ก.พ. 2564
	3,560,000.-
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7
	4,598,700.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	3
	จัดทำวารสารสรุปผล การดำเนินงาน ประจำปี 2563
	118,000.-
	15 ธ.ค. 63
	118,000.-
	

	4
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
	2,660.-
	28 ธ.ค.63
	2,660.-
	

	5
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาปรือ – เขาวง หมู่ที่ 4
	3,615,250.-
	28 ม.ค.64
	3,615,250.-
	

	6
	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ร.10)
· ค่าป้ายไวนิลโครงการ
· จัดซื้อต้นทองอุไร
· จัดซื้อน้ำดื่ม
· ค่าจัดทำป้าย (โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด)
· จัดซื้อน้ำมันเพื่อตัดหญ้า
	
600.-
7,500.-
5,940.-
24,800.-
1,269.20

	
15 ม.ค.64
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15 ม.ค.64
15 ม.ค.64
21 ม.ค.64
15 ม.ค.64

	
600.-
7,500.-
5,940.-
24,800.-
1,269.20

	

	7
	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5
	258,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	8
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายทุ่งหมัก-หน้าเขา หมู่ที่ 13
	7,278,900.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	9
	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	400,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส้วนอุทิศ หมู่ที่ 8
	493,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ






โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบตามสัญญา
	วันส่งงาน
	จำนวน
	หมายเหตุ

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบสระ หมู่ที่ 1
	491,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ 3
	490,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ 12
	493,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องไทร ซอย 3 หมู่ที่ 7
	724,900.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	15
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 9
	465,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	16
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะบ้า 2  หมู่ที่ 10
	493,000.-
	-
	-
	อยู่ระหว่างดำเนินการ



